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Mussen GroBprojekte scheitern?

Erfolgsfaktoren und Risiken

5. November 2019
OBB-Unternehmenszentrale, 1100 Wien

Registrierung

BegriiBung

BLOCK 1: Strecken & Tunnel

09:00

09:30

10:00

10:30
10:45

11:15

11:45

12:15

13:00

Das Projekt NEAT aus Sicht des Bauherrn
Hans-Peter VETSCH, Gotthard-Komitee
Der Brenner-Basistunnel

Konrad BERGMEISTER, BBT SE

Der Semmering-Basistunnel

Gerhard GOBIET, OBB-Infrastruktur AG

Kaffeepause

Ausbau der Siidbahn und der Koralmtunnel

Klaus SCHNEIDER, OBB-Infrastruktur AG
Stuttgart-Ulm (S21)

Manfred LEGER, DB Projekt Stuttgart—Ulm GmbH

A5 Nord / Weinviertel Autobahn, Schick — Poysbrunn
Christian MUSIL, ASFINAG

Diskussionsrunde ,,Was braucht erfolgreiches Projektmanagement?“
Georg VAVROVSKY, Manfred LEGER, Hans-Peter VETSCH, Christian MUSIL, Roland KOBEL, Horst AMANN

Mittagspause

BLOCK 2: Projekte in Ballungsraumen

13:45

14:15

14:45

15:15
15:45

Regional Tangente West

Horst AMANN, RTW Planungsgesellschaft mbH

u2/uUs

Markus OSSBERGER, Wiener Linien

Durchmesserlinie Ziirich — gréBtes innerstadtisches Infrastrukturprojekt der Schweiz — eine
Erfolgsgeschichte mit Herausforderungen

Roland KOBEL, Gesamtprojektleiter SBB 2007-2015

Kaffeepause

Erkenntnisse aus GroRprojekten auf Auftraggeberseite — Wien Hauptbahnhof/Flughafen Wien
Judith ENGEL, Flughafen Wien

BLOCK 3: Sonstiges

16:15

16:45

17:15

17:45

380-kV-Salzburgleitung — Der Nord-Siid Liickenschluss im 6sterreichischen Freileitungsnetz

Christian BELLINA, VUM Verfahren Umwelt Management GmbH

Standortanwalt

Alexander BIACH, Wirtschaftskammer Wien

Das GroRprojekt ,,Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) wurde ein Erfolg. Fiir die Schienenprojekte
wurden neue Mal3stdbe gesetzt.

Siegfried MANGEL, ehem. Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit

..und in Zukunft?

Ralf CHAUMET, Ernst Basler+Partner



